
TIDSPLAN


Mandag d. 29/11 1999�Hele klassen på besøg på Andelskartoffelmelsfabrikken, Langholt (LS/BS)


Uge 1:år 2000;�Projektet samt de 4 virksomheder præsenteres. Tidsplan udleveres (DC)


Uge 1 eller 2:�Besøg af en ingeniør eller en tekniker fra hhv. ØAG, JPH og DanRaps, hvor de giver en præsentation af virksomheden samt fortæller om deres arbejdsopgaver i virksomheden.


Uge 2: �Orientering om muligheder på de forskellige virksomheder. Valg af virksomhed. Eleverne angiver 1., 2. og 3. prioritet for virksomhederne (BS)


Uge 3:�Gruppeinddeling samt virksomhed udleveres (BS)


Fredag d. 21/1 i 1 – 2. time (NF):�Projektmateriale og mapper udleveres. Første kubusmøde, hvor der laves en samarbejdsaftale samt vælges mødeledere for alle dage i projektet.


Mandag d. 24/1 i 3 – 4. time (NF):�Kubusmøde om planlægning af projektet samt fordeling af opgaver. Skriv også ned, hvad kan I huske om virksomheden.


Onsdag d. 26/1 i 1 – 7. time (NF, 9 – 15 /DC, 8 – 12 /BS, 8 - 12):�Besøg på virksomhed, forsøg samt efterbehandling af forsøg. 


Torsdag d. 27/1 i 1 – 7. time (DC, 8 – 12 /LS, 8 – 13 /BS, 12 - 15):�Forsøg, efterbehandling af forsøg samt evt. skrive.�(EDB i naturfag reserveret i alle timer)


Fredag d. 28/1 i 3 – 7. time (BS, 10 – 12 /LS, 12 – 15 /DC, 10 - 12):�Efterbehandle forsøg samt skrive.�Evaluering af gruppens arbejde.�(320/321 reserveret i alle timer)


Mandag d. 31/1 i 1 – 2. time (NF):�Forbered fremlæggelse. Lav en generalprøve.�(EDB i naturfag reserveret)


Tirsdag d. 1/2 i 3 – 4. time (LS/DC):�Fremlæggelse - DanRaps og Kartoffelmelsfabrikken.


Onsdag d. 2/2 i 3 – 4. time (BS/NF):�Fremlæggelse – JPH og ØAG.


Torsdag d. 3/2 i 3. time (BS):�Evaluering.








